


УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель Тюменского  
МТУ Росавиации

  
П.Я. Медведев  
« 09 » 07 2018

### Регламент

### проведения совещания по вопросам строительства и ввода в эксплуатацию аэропорта города Тобольск

12 июля 2018

11.00

- Место проведения** Тюменское МТУ Росавиации  
город Тюмень, улица Ленина, 65/1, конференц-зал
- 10.45 – 11.00** Регистрация участников совещания
- 11.00 – 11.10** Открытие совещания (вступительное слово) – **Медведев Петр Яковлевич - руководитель Тюменского МТУ Росавиации**
- 11.10 – 11.30** Статус реализации Проекта «Строительство аэропорта г. Тобольск» - **Паршинцев Андрей Анатольевич - руководитель проекта «Строительство аэропорта»**
- 11.30 – 12.30** Установление структуры воздушного пространства района аэродрома. Возможность использования КДП модульного исполнения до 2030г. Поставка в 1м квартале 2019 г. новой ОПС, вместо снимаемой с эксплуатации ПАР-10. Определение статуса аэродрома «контролируемый»/ «неконтролируемый». Закрепление функций управления воздушным движением за филиалом «Аэронавигация Севера Сибири» ГК по ОрВД – **Кравченко Сергей Васильевич – эксперт, проектный офис строительство аэропорта; Разработка акта выбора размещения площадки для строительства аэропорта. Разрешение на строительство. Установление приаэродромной территории, СЗЗ. Возможность функционирования 1го пускового комплекса без аэровокзала (чартерные полеты по разовым разрешениям). Оператор аэродрома. Проведение сертификации. **Гринев Олег Витальевич - эксперт, проектный офис строительство аэропорта; Риски присоединения аэропорта к промышленным электросетям и сетям газоснабжения – Конашенков Дмитрий Юрьевич - эксперт, проектный офис строительство аэропорта****
- 12.30 – 13.30** Обсуждение поставленных вопросов с участниками совещания. Вопросы. Предложения.
- 13.30 – 13.40** Заключительное слово